Кому: ООО «Медтехника»
От: МГБУЗ «Бурачинская центральная 
районная больница»
пгт. Бурачинское
Претензия
о взыскании неустойки 
15 марта 2022 года между ООО «Медтехника» и МБГУЗ «Бурачинская центральная районная больница» был заключен договор №9 о поставке медицинского оборудования для стоматологических кабинетов поликлиники. Согласно условиям договора оборудование должно было быть поставлено в срок до 15 апреля 2022 года.
МБГУЗ «Бурачинская центральная районная больница» свои обязательства согласно договору исполнила надлежащим образом: на ваш расчетный счет перечислен аванс в размере 50% от стоимости договора (платежное поручение от 20.03.2022 №123456).
По состоянию на 1 мая 2022 года ООО «Медтехника» свои обязательства не исполнила. 
Просрочка по договору составляет 16 дней.
По условиям п. 5.1 договора в случае нарушения установленных сроков выполнения работы поставщик уплачивает заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% от стоимости оборудования.
Неустойка составляет 200 рублей (0,1% от стоимости оборудования) *16 дней просрочки = 3200 рублей.
На основании вышеизложенного,
ТРЕБУЮ:
 1. исполнить условия договора по поставке медицинского оборудования;
2.  выплатить неустойку в сумме 3200 (три тысячи двести) рублей в срок, установленный договором.
Претензия направлена вам в порядке досудебного урегулирования спора.
Приложения:
1. копия платежного поручения от 20.03.2022 №123456.
01 мая 2022 года                                               Главный врач Ковешников А.В.
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